

Buenos Aires, /9 de abril de 1993.-

Visto la orden de compra 217/90 (fs. 4/7) y lo dispuesto por la resolución 1075/91 (fs. 37) y,

CONSIDERANDO:

Que se han realizado tratativas con la contratista -Morwin S.A.-, tendientes a solucionar las deficiencias observadas en los trabajos concertados;

Que ello implica efectuar modificaciones que originarán un adicional que es imperioso aprobar, en razón de la prioridad y urgencia objetiva en la conclusión de los trabajos;

Que a fs. 167 obra el presupuesto de la contratista quien incorpora a fs. 170/180 la documentación detallada de las modificaciones propuestas,

Por ello, SE RESUELVE:


1º) Aprobar el presupuesto correspondiente al adicional de la orden de compra 217/90, presentado por Morwin S.A., que obra a fs. 167, integrado con la documentación acompañada a fs. 170/180, con las condiciones propuestas a fs. 181.

2º) Encomendar a la Prosecretaría de Arquitectura, concertar con Morwin S.A. los plazos respectivos de instalación, en concordancia con las necesidades de la Secretaría Electoral (fs. 185).

////////////////////////////////////

////////////////////////////////////

3º) Regístrese. Hágase saber a la Subsecretaría de Administración y pasen las actuaciones a la Prosecretaría de Arquitectura a sus efectos, previa intervención del Registro de Inmuebles Judiciales.



**RICARDO LEVENE (H)**