

Buenos Aires, *15* de julio de 1993.-

Vistas las presentes actuaciones relacionadas con la ejecución de los trabajos de reparación y reajuste final en la cubierta de chapa existente sobre el 5° piso del edificio sede de los Tribunales Federales de Tucumán, adjudicados a la firma "Ingeniero José Ignacio Toledo - Construcciones y Servicios" por Resolución n° 10 de fecha 6 de enero último (confr. fs. 8); y

CONSIDERANDO:


Que por Resolución n° 323 de fecha 16 de abril del año en curso, se aprobó el contrato de obra pública respectivo (Confr. fs. 9).-

Que la firma contratista ha presentado el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, el que -desde el punto de vista técnico- ha sido conformado por la Prosecretaría de Arquitectura (Confr. fs. 1/2).

Por ello, SE RESUELVE:

1°) Aprobar el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones obrante a fs. 1 de estos actuados, referido a la obra pública mencionada.

2°) Regístrese y remítanse las actuaciones a la Prosecretaría de Arquitectura, a sus efectos, previa intervención del Registro de Inmuebles Judiciales.


AUGUSTO OSCAR BELTRACCHI