

Buenos Aires, 7 de abril de 1994.-

Vistas las presentes actuaciones, relacionadas con los trabajos de reparación y reajuste final en la cubierta de chapa existente sobre el quinto piso del edificio sede de los Tribunales Federales de Tucumán, adjudicados a la firma "Ingeniero José Toledo Construcciones y Servicios"; y

Considerando:

Que por resolución n° 1025 de fecha 11 de noviembre de 1993, se aprobó una modificación del contrato suscripto con la empresa nombrada, por la que se han agregado obras respecto de la encomienda original (confr. fs. 2);

Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo segundo de dicho acto administrativo, se eleva el respectivo plan de trabajos y curva de inversiones, adecuado a la variante de obra de que se trata, el que -signado por la firma contratista- ha sido conformado por la Prosecretaría de Arquitectura (confr. fs. 3).

Por ello,

SE RESUELVE:

1°) Aprobar el plan de trabajos y curva de inversiones obrante a fs. 1 de estos actuados, referido a las tareas adicionales aprobadas en relación a la obra pública mencionada.

2°) Regístrese, hágase saber a la Subsecretaría de Administración y remítanse las actuaciones a la Prosecretaría de Arquitectura, y -por su intermedio- notifíquese a la firma contratista, previa intervención del Registro de Inmuebles Judiciales.



A large, stylized handwritten signature in black ink.

JULIO S. NAZARENO